

스프린트와 페르소나 현황 및 과제 정리

6. 24.(수) 오전 09:15 · 24분 · 참석자 3명

일자

2026년 6월 24일(수)

요약

- 백로그 정리 진행
- 페르소나 통합 작업 방식 및 슬라이드 제작 논의
- HMW 및 과제 선정 방향 설정과 역할 분담

핵심 단어

스프린트, 페르소나, 백로그, 역기획, 슬라이드

주제별 요약

스프린트 및 백로그 관리

- 스프린트 마감 일정과 후속 일정 계획
- 백로그 내 검토 중 항목 처리 현황
 - 3C, SWOT, 경쟁사 시장 분석, 기획 정의 항목 마무리 예정
 - 미완료 항목은 공유 및 피드백 후 추가 논의 필요
- 아이디어 공유 및 기록 방식
 - 서비스 개선 아이디어를 자유 형식으로 기록하고 피드백 중간중간 공유하여 추후 정리 예정
 - 완벽한 정리 없이도 아이디어를 지속적으로 공유하는 방안 제안
- 업무 기한 및 일정 관리 방식
 - 업무 기한을 당일 할 일 기준으로 설정하며, 시작일과 마감일을 구분하는 방식 테스트 예정
 - 기한 내 완료하지 못한 업무는 다음 일정으로 이월 처리

페르소나 통합 및 자료 정리

- 페르소나 2인 클라우드 통합 작업 현황과 문제점
 - 클라우드 통합 작업이 어려움과 정보량 과다로 인해 슬라이드로 전환하는 방안 검토
 - 다빈님이 작업한 자료 공유 후 개선점 논의 예정
- 페르소나 자료 시각화 방식
 - 기존 4가지 리커드 척도에 2가지가 추가된 육각형 척도 도입
 - 2명의 페르소나를 한 페이지에 담아 비교할 수 있게 만드는 방안 논의
- 슬라이드 제작과 클라우드 자료 병행
 - 슬라이드는 필수 제작하며 클라우드 자료는 지속 개발 예정
 - 디자인 드래프트 금요일 예정에 맞춰 작업 진행

HMW 및 과제 선정

- HMW Ideation 진행 상황과 과제 선정 방향
 - 역기획 관련 아이디어를 모아 정리
 - "개선할 세부 프로젝트 및 과제 선정" 테스크와 연계 예정
 - 서비스 개선 아이디어가 역기획 구체화에 도움될 것으로 기대
- 회의 및 업무 진행 방식
 - 회의 종료 후 각자 작업 시간 확보하여 페르소나 정리 및 아이디어 보드 작업 병행
 - 업무 진행 상황은 지라 백로그에 반영하며 지속 업데이트 예정